



Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

Distr.: General
24 July 2023
Russian
Original: English

Совет по торговле и развитию
**Рабочая группа по плану по программам
и исполнению программ**
Восемьдесят шестая сессия
Женева, 2–6 октября 2023 года
Пункт 4 а) предварительной повестки дня

Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор

Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД

Введение

1. В настоящем докладе представлен обзор деятельности ЮНКТАД по проведению независимой оценки в период с июля 2022 года по июнь 2023 года. Результаты семи оценок по проектам и программам представлены в главе I; обобщенный опыт на основе уроков, извлеченных по результатам этих оценок, представлен в главе II; обновленная информация о других вопросах и мероприятиях, связанных с проведением оценки, приводится в главе III; а план проведения оценки на период с июля 2023 по июнь 2024 года представлен в главе IV. Цель доклада состоит в том, чтобы продемонстрировать подотчетность государствам — членам ЮНКТАД и обобщить накопленный на основе извлеченных уроков опыт и передовую практику для принятия решений и планирования в будущем, содействия обратной связи и системному обучению в ходе оценки.

2. Оценки проводятся согласно политике ЮНКТАД в области проведения оценки, которая была обновлена в 2023 году с учетом пересмотренных норм и стандартов оценок, изложенных Группой Организации Объединенных Наций по оценке, а также последних поступивших от Секретариата Организации Объединенных Наций инструкций и руководств по оценке¹. Политика ЮНКТАД в области проведения оценки объясняет основные концепции оценки, устанавливает руководящие принципы, определяет институциональные рамки и основные роли и обязанности в области оценки, а также обозначает процессы и механизмы оценки. Политика в области оценки охватывает все финансируемые из регулярного бюджета проекты и программы, а также финансируемые из внебюджетных источников проекты, которые реализует ЮНКТАД. Ответственной за политику в области оценки является Группа по независимой оценке ЮНКТАД. Группа по независимой оценке подчиняется непосредственно заместителю Генерального секретаря и состоит из двух сотрудников категории специалистов. Руководитель Группы может отчитываться по вопросам оценки непосредственно перед теми, кто поручил провести оценку, а также перед руководством или руководящими органами, не подвергаясь неправомерному влиянию с чьей-либо стороны.

¹ URL: <http://www.unevaluation.org/document/detail/1189>,
<http://www.unevaluation.org/document/detail/1914> и [ST/AI/2021/3](http://www.unevaluation.org/document/detail/ST/AI/2021/3).



I. Резюме результатов оценок

3. В период с июля 2022 года по июнь 2023 года были завершены независимые внешние оценки по следующим семи проектам и программам ЮНКТАД:

a) Ускоренное повышение уровня квалификации и знаний в области электронной торговли в Юго-Восточной Азии в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (финансируется из средств Счета развития Организации Объединенных Наций);

b) Определение, оценка незаконных финансовых потоков в Африке и распространение статистических данных о них (финансируется из средств Счета развития Организации Объединенных Наций);

c) Политическая основа обеспечения устойчивости предприятий и отчетности по Целям устойчивого развития в Африке и Латинской Америке (финансируется из средств Счета развития Организации Объединенных Наций);

d) Интеграция Юг–Юг и Цели устойчивого развития: ускорение структурных преобразований в ключевых странах — партнерах инициативы «Пояс и путь» (финансируется из средств Субфонда «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» Целевого фонда мира и развития Организации Объединенных Наций);

e) Стратегическое партнерство ЮНКТАД и Королевства Нидерландов (финансируется правительством Королевства Нидерландов);

f) Продвижение торговой политики с учетом гендерной проблематики в наименее развитых странах (финансируется в рамках Расширенной комплексной рамочной программы);

g) Подпрограмма 2 ЮНКТАД по инвестициям и предпринимательству (финансируется из регулярного бюджета).

4. Цели оценок состояли в том, чтобы на как можно более системной и объективной основе оценить актуальность, согласованность, эффективность, результативность и устойчивость проектов и программ ЮНКТАД, включая учет сквозных вопросов, сформулировать выводы по результатам проделанной работы, вынести рекомендации в отношении необходимых улучшений и выявить извлеченные уроки и передовой опыт для использования в процессе принятия решений и в будущем планировании. Подробные выводы, рекомендации и уроки, извлеченные по результатам оценок, представлены в данном разделе.

A. Проект: Ускоренное повышение уровня квалификации и знаний в области электронной торговли в Юго-Восточной Азии в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

5. Этот проект, финансируемый из средств Счета развития Организации Объединенных Наций, осуществлялся в период с апреля 2018 года по декабрь 2021 года с бюджетом в размере 600 тыс. долл. США. Проект был направлен на продвижение знаний и научно обоснованной политики в области электронной торговли в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Проект включал в себя курсы смешанного обучения, разработанные ЮНКТАД и направленные на оказание дальнейшей помощи политикам и предпринимателям в понимании вопросов, связанных с электронной торговлей; а также на повышение их готовности к разработке стратегий и законов в области электронной торговли. Были разработаны два учебных пакета, один в области электронной торговли, а другой в области цифровой идентификации, в которых эти темы рассматриваются через призму таких вопросов, как защита данных, маркетинг, технологические решения и управление. Кроме того, в Индонезии, на Филиппинах и в Сингапуре состоялись очные семинары по этим двум темам для закрепления результатов онлайн-подготовки.

6. В ходе оценки были высказаны опасения по поводу высоких показателей отсева зарегистрированных участников, а также показателей успешного завершения подготовки. Например, на первый курс по передовой практике ведения электронной торговли зарегистрировались 264 человека, но к занятиям приступили только 140, а успешно завершили курс и получили сертификат лишь 79, а на втором этапе зарегистрировались 139 человек, но успешно завершили курс подготовки лишь 96. Аналогичные тенденции наблюдались и в отношении курсов по цифровой идентификации. Отчасти эти тенденции объясняются тем, что сроки проведения курсов совпадали с национальными праздниками, а также расширением целевой аудитории путем включения стран, не входящих в число трех первоначальных бенефициаров этого проекта. Тем не менее удовлетворенность участников этих курсов подготовки была высокой: 91 % из них заявили, что курс либо с успехом оправдал, либо превзошел их ожидания. Кроме того, в ходе оценки было установлено, что относительно низкий процент прошедших первый этап подготовки по каждому из двух курсов свидетельствует о наличии конкурентных и эффективных условий обучения, поскольку лишь те участники, которые были успешно оценены после завершения подготовки и не были отсеяны, получали свидетельства о прохождении обучения.

7. Кроме того, в ходе оценки было установлено, что издания, использованные в рамках этого проекта, и распространение информации через специальные веб-сайты и электронные порталы, вероятно, будут способствовать устойчивости результатов проекта, поскольку заинтересованные стороны смогут воспользоваться его результатами после окончания срока действия проекта. Онлайн-учебная платформа, используемая в ходе всего проекта, остается открытой, а участники могут по-прежнему получать доступ к учебным материалам после завершения курса.

8. Что же касается гендерных аспектов, то среди участников проекта наблюдался гендерный паритет, 48 % из их числа составляли женщины. В содержание курса были включены различные исследования, подготовленные женщинами по темам, связанным с электронной торговлей и цифровой идентификацией. В ходе оценки было отмечено, что в будущем при проведении курсов и семинаров можно было бы уделить больше внимания вопросам прав человека, например связанным с неприкосновенностью частной жизни в отношении персональных данных.

9. На основании полученных результатов по итогам оценки были предложены следующие рекомендации:

а) для финансирования дальнейшего пересмотра и проведения учебных курсов ЮНКТАД следует использовать многоцелевые стратегии финансирования, например партнерские связи с соответствующими организациями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Всемирная торговая организация, а также включить такую подготовку в рамки будущих многоотраслевых проектов и сделать ее доступной для участников по приемлемой цене;

б) учитывая стремительное развитие электронной торговли повсюду в мире, ЮНКТАД следует предлагать, помимо общих вводных курсов, курсы среднего и продвинутого уровня, в том числе специально ориентированные на изучение элементов цепочки создания стоимости (например, логистики или платежей) либо на формирующих такие отрасли, как здравоохранение, мода и розничная торговля;

в) ЮНКТАД следует в интересах эффективного обучения перевести курсы по электронной торговле и цифровой идентификации на местные языки, особенно для стран с низким уровнем понимания английского языка местным населением.

В. Проект: Определение, оценка незаконных финансовых потоков в Африке и распространение статистических данных о них

10. Этот проект, финансируемый из средств Счета развития Организации Объединенных Наций, был реализован в период с марта 2018 по июнь 2022 года с бюджетом в размере 1 315 647 долл. США, из которых управлением около 600 тыс.

долл. США занималась ЮНКТАД и более 700 тыс. долл. США — Экономическая комиссия для Африки. Проект был направлен на укрепление статистического потенциала правительств и заинтересованных сторон в Африке в области определения, измерения незаконных финансовых потоков и распространения статистических данных о них в целях содействия достижению Целей в области устойчивого развития. В число стран-бенефициаров вошли Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Замбия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Сенегал и Южная Африка. В связи с высоким уровнем спроса и экономией на поездках в результате ограничений, связанных с пандемией, в дополнение к девяти первоначальным бенефициарам были добавлены еще две страны. Проект был осуществлен в три этапа, а именно: оценка вариантов измерения незаконных финансовых потоков и разработка согласованных определений и методов; тестирование методологий; и распространение информации о результатах проекта.

11. Оценка показала, что проект соответствует Повестке дня на период до 2030 года и мандатам организаций-исполнителей, а также отвечает потребностям стран Африки. Однако в связи со сложной методологической работой и пандемией возникли задержки в применении и распространении полученных оценок, а также в использовании их в отчетности по конкретным целям. Проект способствовал повышению согласованности действий международных субъектов и получил поддержку со стороны различных организаций. Были достигнуты ожидаемые от него результаты благодаря разработке согласованных определений и методологий, укреплению потенциала африканских учреждений и распространению методических материалов. Девять стран представили предварительные оценки незаконных финансовых потоков, превысив целевой показатель в шесть стран. Все 11 стран-бенефициаров подготовили планы действий по устранению пробелов в данных, превысив целевой показатель в четыре страны.

12. К извлеченным из оценки урокам относятся важность методологических разработок, достижение консенсуса и политической поддержки на национальном и международном уровнях. Для обнаружения оценок незаконных финансовых потоков требуется коммуникационная поддержка со стороны Организации Объединенных Наций, с тем чтобы избежать неверного толкования и злоупотреблений. Сотрудничество между ЮНКТАД, Экономической комиссией для Африки и страновым отделением Организации Объединенных Наций в Намибии было успешным и может стать образцом для дальнейшей работы.

13. В заключение следует отметить, что проект позволил добиться значительного прогресса в расширении статистических возможностей стран Африки по измерению незаконных финансовых потоков и способствовал глобальным усилиям по решению этой проблемы. Однако была признана необходимость ведения дальнейшей работы, связанной с представлением данных по показателю 16.4.1 Целей в области устойчивого развития, касающемуся незаконных финансовых потоков; распространением результатов оценок; масштабированием работы в глобальном аспекте; продолжением усилий по обеспечению политической поддержки; и координацией действий заинтересованных сторон, направленных на обеспечение устойчивого использования методологий оценки незаконных финансовых потоков в рамках Повестки дня на период до 2030 года. Генеральная Ассамблея признала значительный прогресс, а также наличие концепций и проверенных методик измерения незаконных финансовых потоков и призвала «структуры системы Организации Объединенных Наций, международные организации и доноров работать в координации с учреждениями-кураторами для обучения сотрудников национальных статистических ведомств и других структур, отвечающих за отчетность по борьбе с незаконными финансовыми потоками, использованию этой согласованной методологии»².

² A/RES/77/154.

14. На основании результатов, полученных по итогам оценки, были предложены следующие ключевые рекомендации:

a) ЮНКТАД и Экономической комиссии для Африки следует изучить финансовые механизмы для продолжения и расширения своей работы по борьбе с незаконными финансовыми потоками;

b) новые страновые проекты, направленные на внедрение методологии борьбы с незаконными финансовыми потоками, могут включать последующие мероприятия для стран, участвовавших в предыдущих проектах, в том числе управление передачей данных;

c) в дополнение к техническому сотрудничеству в области борьбы с незаконными финансовыми потоками следует усилить деятельность по формированию консенсуса, в том числе в целях содействия эффективному использованию утвержденных методологий;

d) для активизации усилий по борьбе с незаконными финансовыми потоками могут быть приложены дополнительные усилия по установлению партнерских отношений с такими международными организациями, как Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях, Группа разработки финансовых мер и Всемирная таможенная организация;

e) ЮНКТАД и Экономической комиссии для Африки следует продолжать исследования и публиковать результаты измерения незаконных финансовых потоков, в том числе в рамках проекта Счета развития Организации Объединенных Наций по незаконным финансовым потокам;

f) в набор критериев для включения стран-участниц следует внести требования о соблюдении гендерного баланса в национальных рабочих группах и предоставлении отчетности об адаптированности учебных мероприятий для людей с инвалидностью.

С. Проект: Политическая основа обеспечения устойчивости предприятий и отчетности по Целям устойчивого развития в Африке и Латинской Америке

15. Этот проект, финансируемый из средств Счета развития Организации Объединенных Наций, осуществлялся в период с февраля 2018 года по июнь 2022 года с бюджетом в размере 740 тыс. долл. США. Проект был направлен на осуществление деятельности как в конкретных странах, непосредственными бенефициарами которой стали Гватемала, Кения, Колумбия и Южная Африка, так и в регионе с проведением мероприятий в Африке и Латинской Америке. Цель проекта заключалась в укреплении потенциала правительств в области оценки и мониторинга вклада частного сектора в реализацию Повестки дня на период до 2030 года. Для того чтобы потенциал компаний в плане отчетности о реализации Целей в области устойчивого развития был раскрыт в полном объеме, необходимы дальнейшие усилия по согласованию, обеспечению сопоставимости и последовательности между областями финансовой отчетности и отчетности в области устойчивого развития. Для решения этой задачи в рамках проекта были поставлены следующие цели: разработка и внедрение механизма координации усилий различных национальных органов власти по созданию системы отчетности в области устойчивого развития; оказание помощи компаниям в подготовке и опубликовании полезной отчетности в области устойчивого развития в рамках этой системы; и оказание поддержки правительствам в сборе сопоставимой и достоверной информации о вкладе компаний в достижение Целей, согласованной с глобальной системой показателей Целей.

16. Оценка показала, что проект был актуальным и отвечал потребностям и приоритетам являющихся бенефициарами стран и регионов. Еще три страны (Камерун, Мексика, Уганда) обратились к ЮНКТАД за технической поддержкой и были включены в проект. В рамках проекта были также созданы два региональных партнерства (одно в Африке и одно в Латинской Америке), цель которых состояла в

повышении уровня информированности об отчетности в области устойчивого развития и содействие обмену опытом на региональном уровне. Заинтересованные стороны, опрошенные в ходе оценки, отметили, что региональные партнерства сыграли ключевую роль в запуске процессов отчетности по устойчивому развитию и Целям в странах, которые отставали по этим направлениям.

17. В ходе оценки были выявлены следующие каталитические последствия, которые могли бы помочь обеспечить устойчивость результатов проекта: создание регионального партнерства в Азии на основе проекта, разработанного в других регионах; а также признание результатов проекта на тридцать девятой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности и на тринадцатой сессии Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию. Впоследствии ЮНКТАД получила от стран дополнительные запросы на оказание аналогичной поддержки.

18. Заинтересованные стороны проекта выделили ряд факторов, обеспечивших успех этого проекта, в том числе национальный спрос на оказание помощи; обмен знаниями и создание сетей в рамках региональных партнерств; а также многолетнее признание ЮНКТАД как авторитетного органа по вопросам, рассматриваемым в рамках проекта. Вместе с тем в ходе оценки была отмечена сохраняющаяся проблема, связанная с измерением и мониторингом вклада частного сектора в реализацию Повестки дня на период до 2030 года на национальном уровне, в том числе возможная нехватка кадрового потенциала.

19. На основании результатов, полученных по итогам оценки, были предложены следующие ключевые рекомендации:

a) ЮНКТАД следует изыскивать дополнительное финансирование для продолжения и расширения работы над обеспечением отчетности по устойчивому развитию и Целям. В частности, региональные партнерства следует и далее укреплять с помощью инициатив по наращиванию потенциала на основе руководящих принципов ЮНКТАД по решению проблемы отчетности в области устойчивого развития, и этот опыт можно было бы распространить и на другие регионы;

b) учитывая отсутствие в некоторых странах потенциала или поддержки на высоком уровне для обеспечения долгосрочных результатов, ЮНКТАД рекомендуется провести в дальнейшем оценку возможных мер по обеспечению устойчивости и включить их в будущие проекты. Это может включать в себя развитие взаимодействия с другими структурами, такими как региональные организации, организации гражданского общества и частного сектора, с целью продвижения преимуществ отчетности в области устойчивого развития;

c) ЮНКТАД следует включать в проекты четкий и подробный план информационной работы, чтобы гарантировать, что основные результаты и итоги будут хорошо понятны заинтересованным сторонам проекта. Это может, в частности, включать обновленное и оптимизированное руководство по инструментарию ЮНКТАД для развития системы учета;

d) ЮНКТАД следует продолжать работу над показателями и руководящими принципами для систематического учета всех сквозных вопросов, включая экологические проблемы, права человека и интеграцию инвалидов.

D. Проект: Интеграция Юг–Юг и Цели устойчивого развития: ускорение структурных преобразований в ключевых странах — партнерах инициативы «Пояс и путь»

20. Этот проект, финансируемый по линии Субфонда «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» Целевого фонда мира и развития Организации Объединенных Наций, осуществлялся с ноября 2018 года по апрель 2022 года с бюджетом в 929 046 долл. США. Проект был направлен на обмен опытом Китая в отношении инициативы «Пояс и путь» с другими странами Глобального Юга, а именно с Индонезией, Шри-Ланкой и Эфиопией. Проект преследовал следующие три

цели: расширение возможностей стран-партнеров по участию в инициативе «Пояс и путь» за счет углубленного понимания структурных преобразований в Китае; повышение способности стран-партнеров по инициативе «Пояс и путь» разрабатывать политические стратегии и институциональные механизмы для повышения результатов развития инициатив в рамках инициативы «Пояс и путь» в процессе структурных преобразований; и более ясное понимание отдельными странами-партнерами по инициативе «Пояс и путь» экономического потрясения, вызванного пандемией, и соответствующих вариантов политики реагирования на это потрясение.

21. Оценка показала, что этот проект в значительной степени соответствует потребностям стран-бенефициаров, а также мандату ЮНКТАД и Целям в области устойчивого развития. Замысел проекта, выбор мероприятий и результаты отражали и учитывали потребности и приоритеты стран-участниц в области развития. Обеспечив более глубокое понимание стратегий, применяемых в Китае, проект помог восполнить существующие пробелы в знаниях об альтернативных моделях развития и, таким образом, оказался весьма актуальным для других развивающихся стран и партнерских организаций по развитию.

22. До начала проекта разработчики политики в странах-бенефициарах имели ограниченные знания о стратегиях Китая в области торговли, промышленности, макроэкономики и финансов, управления задолженностью и цифровой экономики, а к концу проекта эти знания существенно расширились. Участники указали, что получили представление об опыте развития в Китае. С точки зрения вероятности воздействия оценка показала, что при разработке политики возрос потенциал использования опыта Китая в области развития и структурных преобразований. В ходе вебинаров по проекту участниками было определено более 15 актуальных рекомендаций в области политики. В Шри-Ланке на основе этих рекомендаций была принята новая цифровая стратегия.

23. В ходе проекта были реализованы мероприятия, которые можно было проводить при незначительной дополнительной поддержке. К реализации проекта были привлечены местные заинтересованные стороны, которые активно участвовали в процессе и, скорее всего, были в значительной степени заинтересованы в получении результата. Полученные результаты были обобщены в издании, опубликованном на платформе инициативы «Пояс и путь», что помогло расширить воздействие проекта за пределами стран-бенефициаров³.

24. На основании результатов, полученных по итогам оценки, были предложены следующие ключевые рекомендации:

a) вести поиск дополнительных ресурсов для второго этапа или нового смежного проекта, чтобы сохранить и развить достигнутые к настоящему времени темпы реализации. В рамках такого проекта можно было бы определить и распространить текущие мероприятия на другие страны и тематические области, а также использовать опыт, полученный в других странах с развивающейся экономикой, поскольку многие заинтересованные стороны выразили заинтересованность в обмене опытом и взаимном обучении;

b) более активно взаимодействовать с партнерами и заинтересованными сторонами, например превратив платформу инициативы «Пояс и путь» из статичной платформы для распространения знаний в активное и вовлеченное сообщество, а также разработав четкую коммуникационную стратегию, позволяющую выделить экспертные знания ЮНКТАД на фоне опыта других организаций в области развития;

c) дополнительно включать сквозные вопросы, например путем активизации исследовательской и аналитической работы по вопросам прав человека, гендерного равенства и интеграции инвалидов, в том числе путем проведения углубленной оценки гендерного неравенства и диспропорций и вынесения

³ UNCTAD, 2022, *[China] Structural Transformation: What Can Developing Countries Learn?* (United Nations publication, Sales No. E.22.II.D.9, Geneva).

рекомендаций по оперативным или политическим проблемам в ключевых приоритетных областях.

Е. Программа: Стратегическое партнерство ЮНКТАД и Королевства Нидерландов

25. Стратегическое партнерство ЮНКТАД и Королевства Нидерландов было рассчитано на четырехлетний срок (2019–2022 годы), при этом Королевство Нидерландов предоставило ЮНКТАД средства на общую сумму 6 млн долл. США для финансирования деятельности по трем приоритетным тематическим направлениям. Приоритетная тема 1 (инвестиции в устойчивое развитие) и приоритетная тема 3 (благое управление в интересах развития частного сектора) были реализованы Отделом инвестиций и предпринимательства на сумму 4 млн. долл. США., а приоритетная тема 2 (электронная торговля и цифровая экономика) реализована Отделом технологии и логистики на сумму 2 млн долл. США. В рамках данной оценки основное внимание уделялось приоритетным темам 1 и 3. Оценка приоритетной темы 2 была проведена в 2021 году⁴.

26. Основная цель данной оценки состояла в укреплении подотчетности за результаты и обеспечении возможности обучения. В ходе нее оценивалась деятельность в рамках партнерства и использовались критерии актуальности, согласованности, эффективности, результативности и устойчивости, а также степени учета гендерных аспектов и прав человека. Оценка показала, что деятельность в рамках партнерства весьма актуальна, позволяет ЮНКТАД решать важные вопросы и удовлетворять потребности развивающихся стран. Мероприятия в рамках партнерства соответствовали целям ЮНКТАД, миссии донора и Целям в области устойчивого развития; и были эффективны в плане повышения потенциала государственных структур, таких как министерства финансов и инвестиций, а также региональных организаций, таких как Общий рынок Востока и Юга Африки, Экономическое сообщество западноафриканских государств и Лига арабских государств, в отношении таких тем, как инвестиционные договоры и налогообложение. В качестве ключевых факторов, способствующих эффективности деятельности в рамках партнерства, в ходе оценки были названы высокое качество исследований и технической помощи ЮНКТАД, а также репутация ЮНКТАД как надежного партнера. Однако отсутствие специфических для партнерства показателей затрудняло определение непосредственных результатов его деятельности.

27. Эффективность деятельности в рамках партнерства получила положительную оценку. Нецелевое многолетнее финансирование стало одним из ключевых преимуществ партнерства, обеспечив гибкость и позволив ЮНКТАД сосредоточиться на проектах и странах в зависимости от спроса. В ходе оценки были выявлены трудности в осуществлении, связанные с проблемами внутренней координации в принимающих министерствах и с негативными последствиями пандемии. Однако ЮНКТАД привлекла дополнительные средства (4,65 млн долл. США) и продемонстрировала эффективность в использовании ресурсов.

28. Оценка показала, что результаты в рамках партнерства, скорее всего, будут устойчивыми. Была, например, создана центральная информационно-технологическая платформа для электронной регистрации, что позволило обеспечить дальнейшее использование национальных профилей, созданных в рамках партнерства, а исследования в области прямых иностранных инвестиций и международного налогообложения были включены в курсы, проводимые секретариатом в соответствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, для распространения среди государственных служащих. ЮНКТАД прилагала усилия по учету гендерной проблематики и прав человека, в разной степени в зависимости от видов деятельности. Например, платформы электронной регистрации продемонстрировали значительный охват женщин в странах-бенефициарах, а положения о гендерных аспектах в типовых

⁴ URL: https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2022d5_en.pdf.

договорах и поощрение инвестиций в целях расширения прав и возможностей женщин стали свидетельством приверженности ЮНКТАД идее гендерного равенства.

29. На основании полученных результатов по итогам оценки правительству Нидерландов было рекомендовано продолжить использование такого механизма финансирования с ЮНКТАД, с тем чтобы обеспечить гибкость в удовлетворении потребностей государств-членов в техническом сотрудничестве; а также предложены следующие основные рекомендации для ЮНКТАД:

a) установить специфические для партнерства показатели и цели для мониторинга и оценки следующего периода стратегического партнерства ЮНКТАД и Королевства Нидерландов (2023–2026 годы);

b) привлечь к деятельности на местах посольства Королевства Нидерландов в странах-бенефициарах и Министерство иностранных дел с целью усиления эффекта взаимодействия;

c) воспроизвести опыт, отражающий преимущества использования цифровых инструментов в других странах, например платформу электронной регистрации, опробованную в Бутане, и инструмент электронной бухгалтерии, опробованный в Сальвадоре;

d) систематически отражать в документах средства, привлеченные в результате деятельности, финансируемой в рамках партнерства, и включать эту информацию в ежегодные отчеты, представляемые Королевству Нидерландов;

e) изучать дальнейшие меры обеспечения устойчивости на основе партнерства с региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, научными кругами и гражданским обществом;

f) включить в систему мониторинга показатели по гендерным и экономическим правам.

F. Проект: Продвижение торговой политики с учетом гендерной проблематики в наименее развитых странах

30. Этот проект, финансируемый в рамках Расширенной комплексной рамочной программы, был реализован с мая 2020 года по декабрь 2022 года с бюджетом в размере 251 450 долл. США. Проект предусматривал разработку учебных модулей и проведение учебных курсов по торговле и гендерным вопросам (два курса проведено в 2021 году и два курса — в 2022 году) и являлся частью общей программы ЮНКТАД по вопросам торговли, гендерной проблематики и развития. Она направлена на укрепление потенциала наименее развитых стран в области обеспечения учета гендерных аспектов в торговой политике и устранения гендерного неравенства в торговле.

31. В результате оценки была выявлена значительная актуальность проекта, особо отмечена важность решения проблемы взаимосвязи торговли и гендерной проблематики для достижения гендерного равенства. Учебные материалы были адаптированы для наименее развитых стран, а отбор слушателей осуществлялся с учетом их профессиональной подготовки и функций (включая политиков, торговых консультантов, представителей бизнеса, научных кругов и сторонников гендерного равенства), а также вероятности оказания влияния на формирование политики. Число заявителей превысило возможности программы. Однако число заявителей из наименее развитых стран оказалось недостаточным для соответствия ожиданиям Расширенной комплексной рамочной программы, что, возможно, указывает на необходимость дальнейшего продвижения проекта среди наименее развитых стран.

32. В действительности проведением курсов охвачены 414 слушателей из 81 страны, из которых 51 % представлен 34 наименее развитыми странами, а 58 % являются женщинами. Опросы по окончании подготовки показали, что содержание курса было адаптировано к потребностям участников. В 2022 году 97 % слушателей, прошедших подготовку в 2021 году, заявили, что применили знания, полученные на

курсах; 39 % заявили, что им удалось внести свой вклад в различные аспекты формирования политики (пропаганда, диалог, конкретные меры); 88 % заявили, что их организации все активнее принимают участие в решении торговых и гендерных вопросов; а 67 % сообщили, что их страны учитывают гендерную проблематику в торговой политике.

33. Для обеспечения устойчивости результатов проект способствовал обмену знаниями после окончания подготовительных курсов. Была создана сеть выпускников, обеспечивающая обмен мнениями с приглашенными докладчиками в Интернете и возможность участия в соответствующих мероприятиях ЮНКТАД. Однако перед сетью выпускников не ставилась задача отслеживать последующую деятельность после обучения, способствовать обмену опытом или мотивировать к действиям. По результатам оценки был сформулирован вывод о том, что, для того чтобы проект по созданию потенциала вышел за рамки обучения и перешел в плоскость конкретных действий, необходимо выделить время и ресурсы на эти цели.

34. На основании результатов, полученных по итогам оценки, были предложены следующие ключевые рекомендации:

а) проведение подготовки должно сопровождаться послеподготовительной деятельностью в рамках сети выпускников подготовительных курсов ЮНКТАД по вопросам торговли и гендерной проблематики, включая отслеживание деятельности, проводимой выпускниками, отслеживание изменений в политике на национальном уровне, содействие обмену опытом и обновлению информации о новых видах практики;

б) ресурсы, выделяемые на проектной основе, следует направлять не на нужды слушателей, которые пользуются возможностью участия в одном конкретном проекте, а объединять их для проведения последующих мероприятий с более широкой сетью в рамках общей программы ЮНКТАД по вопросам торговли, гендерной проблематики и развития;

в) уделять по возможности больше внимания слушателям предыдущих подготовительных курсов, у которых больше возможностей для эффективного и практического применения результатов подготовки, что, в свою очередь, могло бы стать основой для разработки новых учебных материалов и мероприятий.

Г. Программа: Подпрограмма 2 ЮНКТАД по инвестициям и предпринимательству

35. Результаты оценки подпрограммы 2 представлены в отдельном документе⁵.

II. Уроки, извлеченные из проведения оценок

36. Ежегодно Группа по независимой оценке готовит обобщенную информацию об основных уроках, извлеченных из проведения оценок в ЮНКТАД. Выводы, заключения и рекомендации по результатам многочисленных оценок рассматриваются и анализируются с целью получения более широкого, всестороннего и комплексного понимания программы в целом, что позволяет максимально повысить ценность и результативность оценочных мероприятий. В результате обобщения можно выявить общие закономерности, тенденции и повторяющиеся темы в ходе различных оценок, а также извлечь уроки в отношении сильных и слабых сторон ЮНКТАД и областей, требующих улучшения или дальнейшего изучения. Кроме того, при сопоставлении и сравнении результатов различных оценок обобщение способствует повышению обоснованности и надежности процесса оценки, позволяет осуществить перекрестную проверку доказательств и снижает риск выводов, основанных на изолированных или ограниченных оценках. Кроме того, обобщение может способствовать получению новых знаний и представлений, объединяя различные точки зрения и источники

⁵ TD/B/WP/324.

данных, а также раскрывая глубинные факторы или динамику, которые, возможно, не были очевидны в отдельных оценках.

37. В этой главе подробно изложены уроки, извлеченные из семи оценок, проведенных за отчетный период, с тем чтобы предоставить тем, кто принимает решения, собранное воедино и всеобъемлющее видение фактических данных, способствовать принятию обоснованных решений, содействовать обучению и обмену знаниями путем обобщения и распространения результатов оценок, а также обмену опытом между заинтересованными сторонами. Уроки, извлеченные из предыдущих оценок деятельности ЮНКТАД, представленные в предыдущих докладах, по-прежнему рекомендуются в качестве справочного материала сотрудникам по реализации проектов и руководителям программ при разработке и управлении проектами и программами.

A. Высокая оценка технического сотрудничества с ЮНКТАД со стороны государств-членов

38. В целом проекты ЮНКТАД в области технического сотрудничества получают высокую оценку со стороны бенефициаров и государств-членов. Проекты ЮНКТАД в области технического сотрудничества оцениваются как весьма актуальные и отвечающие потребностям государств-членов, а также четко соответствующие мандатам и целям организации. Об этом свидетельствует растущий спрос на помощь ЮНКТАД.

39. Считается, что сильной стороной ЮНКТАД являются ее специальные знания и качество исследований и аналитических материалов, которые помогают бенефициарам ориентироваться в сложных вопросах торговли и развития и принимать осознанные политические решения. Избранный ею междисциплинарный подход обеспечивает широкую перспективу, позволяя государствам-членам решать взаимосвязанные задачи и использовать новые возможности.

B. Проявление стойкости, гибкости и инновационного подхода проектными группами в условиях адаптации к пандемии

40. Во время пандемии руководителям проектов пришлось адаптироваться к различным условиям, чтобы продолжить реализацию и достичь поставленных целей. Они применили стратегии, направленные на обеспечение непрерывности работы, удовлетворение возникающих потребностей и смягчение последствий кризиса. В период пандемии возрос спрос на предлагаемые ЮНКТАД цифровые решения, такие как платформа электронной регистрации. В условиях ограничений на поездки и очные встречи подготовительные курсы, семинары и мероприятия по наращиванию потенциала проводились в режиме онлайн с использованием платформ электронного обучения и вебинаров. Эти методы работы связаны с определенными трудностями и не могут заменить очного взаимодействия, однако позволяют минимизировать задержки и обеспечить прохождение намеченных этапов и достижение результатов.

41. Пандемия также побудила сотрудников ЮНКТАД укреплять навыки работы с цифровыми технологиями, вести поиск инновационных методов работы и использовать технологии в целях преодоления проблем, связанных с удаленной работой. Использование цифровых инструментов не только облегчило удаленную работу во время пандемии, но и открыло новые возможности для применения гибкой и совместной работы после нее.

С. Необходимы дальнейшие усилия в области мониторинга показателей эффективности и получения значимых данных о результатах

42. За последние несколько лет были предприняты значительные шаги по совершенствованию логических схем и показателей эффективности в проектной документации, однако мониторинг и отчетность по показателям по-прежнему недостаточны. В структуре управления проектом не всегда установлены четкие системы и процессы сбора и обработки данных, связанных с показателями эффективности, а людских и/или финансовых ресурсов, выделяемых на мониторинг, недостаточно.

43. Данные по показателям, особенно на уровне результатов, не всегда систематически собирались проектными группами, и специалистам по оценке приходилось больше полагаться на опросы для получения подобной информации и многократной проверки выводов. В ходе проведения оценок выявилась необходимость разработки более детальных планов мониторинга, включающих не только конкретные показатели, но и информацию о методах сбора данных, периодичности мониторинга, ответственных сторонах и механизмах анализа данных и отчетности. Кроме того, планы мониторинга следует согласовывать со всеми заинтересованными сторонами до начала реализации проекта, чтобы все стороны четко знали свои обязанности. С началом недавнего применения инструмента комплексного планирования, контроля и отчетности (КПКО) появилась возможность добавлять показатели проекта на всех уровнях логической структуры и представлять отчетность о состоянии показателей по каждому проекту в отдельности. Новый инструмент, в сочетании с более подробными планами мониторинга, мог бы способствовать получению более точных и актуальных данных, а также упрощению и повышению качества отчетности.

Д. Устойчивость результатов остается недостаточно проработанной на этапе планирования

44. В проектную документацию и в ходе реализации некоторых проектов были успешно включены компоненты, предназначенные обеспечить устойчивость результатов, однако оценки показали, что изучение дополнительных мер по обеспечению устойчивости на центральном уровне принесло бы организации большую пользу. В ряде случаев бенефициары отмечали, что для дальнейшего продвижения по цепочке результатов необходима дополнительная помощь и/или ресурсы. Однако для планирования устойчивости требуется выделение целевых ресурсов и применение стратегий, выходящих за рамки проекта, в том числе для проведения постоянного мониторинга и оценки, наращивания потенциала, передачи знаний и механизмов оказания дальнейшей поддержки и сохранения результатов проекта.

45. Для обеспечения устойчивости решающее значение имеют мнение и вклад заинтересованных сторон и бенефициаров. Взаимодействие с соответствующими заинтересованными сторонами в ходе всего процесса планирования может способствовать учету их мнений, повышению ответственности и заинтересованности в устойчивом развитии, а также интеграции проектной деятельности в существующие структуры и системы на национальном уровне. Кроме того, можно выявить и снизить риски для устойчивости проекта, такие как изменения в проводимой государством политике, в экономическом положении и в социальной и экологической обстановке.

Е. Совершенствование средств информационного обмена и распространения продуктов и результатов ЮНКТАД, имеющих решающее значение для более широкого охвата и воздействия

46. Проведенные оценки показали, что важные заинтересованные стороны и те, кто принимает решения, не всегда знакомы с работой ЮНКТАД. Более подробные и

продуманные планы и стратегии информационного обмена могли бы повысить эффективность проектов и программ ЮНКТАД и способствовать усилиям в области наращивания потенциала. Более широкое распространение информации о работе ЮНКТАД помогло бы заинтересованным сторонам принимать более обоснованные решения и повысить отдачу.

47. Технические издания могут быть представлены в различных форматах для разных целевых аудиторий, включая краткие резюме, инфографику, видеоролики и интерактивный контент, с тем чтобы привлечь различные аудитории и сделать информацию легко воспринимаемой. Сотрудничество с правительствами, другими организациями и гражданским обществом также могли бы подкрепить усилия по распространению информации.

Ф. ЮНКТАД могла бы в дальнейшем использовать партнерские отношения для расширения охвата и воздействия, а также обеспечения устойчивости результатов

48. Взаимодействие с заинтересованными сторонами и их участие способствует повышению ответственности и обеспечивает актуальность и эффективность мероприятий. Изучая возможности создания новых и инновационных партнерств или углубления связей в рамках существующих, ЮНКТАД может расширить свои ресурсы, экспертные знания и сети, что позволило бы более комплексным и последовательным образом прилагать усилия в области технического сотрудничества и распространять информационные продукты. ЮНКТАД могла бы стратегически более эффективно взаимодействовать с двусторонними и многосторонними донорами, банками развития и другими организациями для обеспечения внебюджетного финансирования и поддержки программ технического сотрудничества в натуральной форме. Расширение сотрудничества с организациями гражданского общества также могло бы обогатить работу ЮНКТАД, благодаря наличию различных точек зрения, местных знаний и взаимодействию на низовом уровне, а также помочь обеспечить отражение мнений маргинализированных групп и сообществ.

49. По результатам оценок было рекомендовано углублять партнерские отношения с региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, которые обладают глубокими знаниями и пониманием конкретных экономических, социальных проблем и проблем развития в своих соответствующих регионах. Согласовывая стратегии, обмениваясь данными и результатами исследований и координируя усилия, ЮНКТАД и региональные комиссии могли бы обеспечить взаимодополняемость и взаимоусиливающий характер политики в области торговли и развития и способствовать достижению общих целей. Региональные комиссии создали сети и платформы для взаимодействия с региональными заинтересованными сторонами, включая правительства, региональные организации, гражданское общество и представителей частного сектора. Таким образом, партнерство с комиссиями могло бы предоставить ЮНКТАД возможность расширить охват и повысить результативность усилий по укреплению потенциала.

Г. Необходимы дальнейшие руководящие указания по обеспечению учета сквозных вопросов

50. В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи по правам человека, гендерным вопросам, интеграции инвалидов и окружающей среде⁶, а также политикой ЮНКТАД в области проведения оценки, в ходе всех оценок ЮНКТАД на протяжении всего цикла их проведения рассматриваются вопросы, связанные с гендерным равенством, интеграцией инвалидов, окружающей средой и правами человека. В результате проведения оценок было выявлено, что, несмотря на достигнутый в той

⁶ A/RES/60/1, A/RES/71/243, A/RES/75/154, A/RES/76/6 и A/RES/76/L.75. См. также ST/SGB/2019/7.

или иной степени успех в обеспечении учета гендерного равенства в проектах и программах ЮНКТАД, другие сквозные вопросы требуют более пристального внимания. Были созданы межведомственные рабочие группы по гендерным вопросам, по вопросам окружающей среды и изменения климата, а также на уровне организации сформулирована стратегия по интеграции инвалидов. Однако на уровне проектов требуется дополнительное руководство и/или повышение квалификации персонала для более систематического и целенаправленного решения сквозных вопросов.

51. По результатам оценок было рекомендовано установить показатели на всех уровнях цепочки результатов, собирать данные с разбивкой по признаку гендера и данные об интеграции инвалидов. Можно было бы собирать и распространять информацию среди отделов и подразделений о передовом опыте в рамках ЮНКТАД и за ее пределами. Партнерские отношения с другими структурами Организации Объединенных Наций, уполномоченными действовать по таким сквозным вопросам, также могли бы способствовать укреплению потенциала ЮНКТАД по учету сквозных вопросов в ее работе.

III. Другие вопросы оценки

52. Помимо проведения оценок, Группа по независимой оценке оказывает поддержку сотрудникам ЮНКТАД, отвечающим за проекты и руководителям программ, в разработке планов проведения оценок, включая соответствующие показатели и вопросы для оценки. Группа участвует в рассмотрении новых концепций и предложений по проектам, а также официально одобряет новые проектные документы в рамках процесса утверждения проектов ЮНКТАД. Группа входит в состав Комитета ЮНКТАД по техническому сотрудничеству и информирует Комитет о политике и изменениях, касающихся оценки проектов в области технического сотрудничества, делится соответствующими выводами и уроками, извлеченными из отчетов об оценке, а также представляет рекомендации на рассмотрение Комитета. В дополнение к обновленной политике ЮНКТАД в области проведения оценки Группа подготовила для сотрудников ЮНКТАД руководство по стандартам, процедурам, критериям и методологии проведения оценки, в том числе для самооценки. Например, совместно с командой Автоматизированной системы обработки таможенных данных (АСОТД) Группа провела работу по пересмотру их шаблона и руководства по самооценке, а также семинар с сотрудниками регионального проекта АСОТД, с тем чтобы стимулировать и облегчить анализ и представление информации о проблемах, передовом опыте, извлеченных уроках и дальнейших действиях.

53. Функцию проведения оценки ЮНКТАД один раз в два года оценивает Управление служб внутреннего надзора, орган внутреннего надзора Организации Объединенных Наций, в своем двухгодичном докладе о состоянии оценок в подразделениях Секретариата с сопроводительной информационной панелью оценки⁷. Оценкой охвачены 76 подразделений Секретариата Организации Объединенных Наций, и используются заранее определенные показатели и критерии для оценки каждого подразделения по четырем направлениям, а именно: структура, ресурсы, результаты и охват, а также качество доклада. Цель состоит в содействии укреплению оценочных функций Организации Объединенных Наций путем систематического проведения оценки по объективным показателям для оказания помощи государствам-членам, старшим руководителям и сотрудникам в выявлении тенденций и областей, требующих улучшения.

54. Согласно оценке, ЮНКТАД является крупным оперативным подразделением Секретариата ООН, имеющим надежную систему оценки (таблица 1).

⁷ A/78/70 и Организация Объединенных Наций, Управление служб внутреннего надзора, Отдел инспекции и оценок, 2023 год, United Nations evaluation dashboard 2020–2021, Assignment No. IED-23-006.

Таблица 1
Оценка ЮНКТАД Управлением служб внутреннего надзора, 2020–2021 годы

Категория	Показатель	Статус	Изменение с 2018–2019 годов
Основные параметры	1. Тип оценочной функции	Отдельная группа по оценке (5/5)	Без изменений
	2. Подчиненность	Функция оценки подчинена руководящему органу и/или руководителю организации (3/3)	Без изменений
	3. Стаж работы специалиста, возглавляющего функцию	P4 (2/4)	Без изменений
	4. Политика в области оценки	Высокий уровень (31/36)	Без изменений
	5. Используемые процедуры оценки	Все (5/5)	Без изменений
	6. Уровень плана оценки	Средний (7/14)	Снижение
Ресурсы	7а. Сметные расходы только на доклады об оценке	602 121,81 долл. США	Без изменений
	7б. Доля от общего бюджета по программам	0,27 %	Без изменений
	7с. Смета расходов на все виды деятельности, связанные с оценкой, включая доклады	688 371,21 долл. США	Без изменений
	7д. Доля от общего бюджета по программам	0,31 %	Без изменений
Результат и охват	8. Число представленных докладов	10	Без изменений
	9. Число докладов об оценке	10	Снижение
	10. Охват подпрограмм	5/5	Без изменений
Качество докладов	11. Доля (число) выборочных (очень) качественных докладов	83,33 % (5/6)	Увеличение
	12. Доля (число) выборочных докладов с (очень) хорошими рекомендациями	50 % (3/6)	Увеличение
	13. Средний балл общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций/(число докладов, удовлетворительно/полностью соответствующих критериям)	7,3 (соответствие требованиям)/(4/6)	Увеличение
	14. Средний балл по интеграции правозащитных аспектов/(число докладов с удовлетворительной/полной интеграцией)	2,2 (удовлетворительная интеграция)/(5/6)	Увеличение

Источник: Управление служб внутреннего надзора/Отдел инспекции и оценки, 2023 год.

55. В отношении областей, требующих улучшения, Управление служб внутреннего надзора отметило, что план оценки может быть усилен, включая формулирование цели оценки, ресурсов и процедур представления руководителю структуры или

руководящему органу на рассмотрение/утверждение⁸. Качество рекомендаций может быть повышено путем обеспечения их реалистичности, практической осуществимости и целенаправленности.

IV. План оценки на период 2023–2024 годов

56. Рабочая группа по плану по программам и исполнению программ обратилась к секретариату с просьбой продолжить новый цикл оценки пяти подпрограмм⁹. В октябре 2021 года секретариат начал новый цикл оценок, в котором первой стала оценка подпрограммы 1, посвященной глобализации, взаимозависимости и стратегиям развития¹⁰. Оценка подпрограммы 3, посвященной международной торговле товарами и услугами, и сырьевыми товарами, будет проведена в 2023–2024 годах. План ЮНКТАД по оценке на период 2023–2024 годов также будет включать ряд независимых оценок финансируемых из внебюджетных источников проектов, которые должны завершиться в этот период (таблица 2).

Таблица 2
План оценки, 2023–2024 годы

<i>Программа или проект</i>	<i>Источник финансирования</i>	<i>Общий бюджет (долл. США)</i>	<i>Бюджет на проведение оценки (долл. США)</i>	<i>Период оценки</i>
Научно обоснованные и политически последовательные стратегии экономики океана и торговли	Счет развития Организации Объединенных Наций	650 000	15 500	IV кв. 2022 года — III кв. 2023 года
Использование торгового и коммерческого потенциала экологичных продуктов биоторговли для обеспечения устойчивых источников средств к существованию и сохранения морского биоразнообразия в отдельных странах Организации восточнокарибских государств	Европейский союз через Комиссию Организации восточнокарибских государств	327 000 (оценка)	16 000	IV кв. 2022 года — III кв. 2023 года
Совместный проект по COVID-19: глобальная инициатива по возрождению после пандемии сектора микропредприятий и малых и средних предприятий	Счет развития Организации Объединенных Наций	4 490 500	92 950	IV кв. 2022 года — III кв. 2023 года
Совместный проект по COVID-19: Транспортные и торговые связи в период пандемии	Счет развития Организации Объединенных Наций	4 835 000	106 551	IV кв. 2022 года — III кв. 2023 года
Совместный проект по COVID-19: Мобилизация финансовых ресурсов для развития в период COVID-19	Счет развития Организации Объединенных Наций	1 155 270	30 106	I–IV кв. 2023 года

⁸ Управление служб внутреннего надзора/Отдел инспекции и оценки, 2023 год.

⁹ См. TD/B/WP/306 и TD/B/WP/312, и TD/B/WP/319.

¹⁰ См. TD/B/WP/312 и TD/B/WP/318.

<i>Программа или проект</i>	<i>Источник финансирования</i>	<i>Общий бюджет (долл. США)</i>	<i>Бюджет на проведение оценки (долл. США)</i>	<i>Период оценки</i>
Упрощение транзита, содействие транспорту и торговле в Западной Африке для углубления участия в цепочках создания стоимости	Расширенная комплексная рамочная программа	1 775 000	15 000	III кв. 2023 года — I кв. 2024 года
Внешняя оценка подпрограммы 3 ЮНКТАД по международной торговле и сырьевым товарам	Регулярный бюджет	15 016 400	50 000	III кв. 2023 года — II кв. 2024 года
Согласованные стратегии развития производственного потенциала в наименее развитых странах Африки	Счет развития Организации Объединенных Наций	590 155	25 155	IV кв. 2023 года — II кв. 2024 года
Зеленая торговля в интересах устойчивого развития тихоокеанских малых островных развивающихся государств, входящих в Передовую группу меланезийских государств	Счет развития Организации Объединенных Наций	576 927	24 927	IV кв. 2023 года — II кв. 2024 года

Сокращения: COVID-19 — коронавирусная инфекция; кв. — квартал.

Источник: ЮНКТАД.

57. Группа по независимой оценке продолжит работу по распространению результатов оценки в рамках ЮНКТАД для рассмотрения сотрудниками по проектам и руководителями программ, в том числе с помощью выпускаемого два раза в год бюллетеня. Группа также обновит свои инструменты и руководство по обеспечению качества и продолжит реализацию планов по разработке официальной системы отслеживания рекомендаций. План оценки на 2023–2024 годы был направлен в отделы и службы для получения отзывов и одобрен заместителем Генерального секретаря.